



Più si cura l'acqua, più sicuri tutti. Con il tuo contributo.



Il tributo al Consorzio di Bonifica è pagato da tutti i proprietari di immobili e terreni e serve a finanziare le attività indispensabili per tutelare l'ambiente e contenere il rischio allagamenti.

www.anbitoscana.it




Piano prossimi interventi
Mugnone - Terzolle
Firenze, ottobre 2017

Obiettivi per Mugnone e Terzolle

Manutenzioni programmate ed incidentali

- 4 passaggi di manutenzione mediante sfalcio della vegetazione
Interventi eseguiti in amministrazione diretta tra maggio e ottobre 2017
- Tagli selettivi delle alberature sui tratti collinari
(eseguiti su Terzolle, Mugnone, Mugnoncello - luglio-agosto 2017)
- Interventi incidentali a seguito di sopralluoghi o segnalazioni
es. rimozione rifiuti, ripristino piccole erosioni, rimozione alberature, etc. tra cui gli ultimi principali sono:
 - Abbattimento di grosso pioppo pericolante sulla sponda destra del Mugnone a valle del guado per il depuratore – 10/11.04.2017.
 - Realizzazione di una rampa in scogliera su una briglia esistente sul T Mugnone in prossimità di via Confalonieri – 9.02/ 8-03 2017.
 - Ripristino di rampa di accesso al T Mugnone lungo via XX settembre - 12.06.2017
 - Rimozione rifiuti ingombranti nel T. Terzolle - 21.07.2017
 - Numerosi interventi di rimozione di rifiuti - effettuati anche con l'assistenza della Polizia Municipale - in particolare nel tratto prospiciente via XX settembre.



Obiettivi per Mugnone e Terzolle

Più manutenzione, sicurezza, fruibilità, riqualificazione

- In generale sia per il **TERZOLLE** che per il **MUGNONE** il Consorzio di Bonifica ha intenzione di portare avanti di concerto con tutti gli attori istituzionali e non coinvolti a diverso titolo e portatori di interesse (Autorità di Bacino, Genio Civile, Sovrintendenza, Comune e Quartieri, Associazioni) un ragionamento che nel medio-lungo termine porti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 1. **PISTE DI SERVIZIO** e punti di accesso lungo i due corsi d'acqua potenziamento per i mezzi addetti alla vigilanza e manutenzione;
 2. **RISISTEMAZIONE OPERE e MANUFATTI** esistenti con funzione di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico dei due corsi d'acqua;
 3. **UTILIZZO A SCOPO PLURIMO** delle fasce fluviali lungo i due corsi d'acqua per incrementare le connessioni cittadine;
 4. **PROTEZIONE ECOSISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI** connessi ai due sistemi fluviali.

Interventi su Mugnone e Terzolle

Quadro riassuntivo prossimi investimenti

- Obiettivo 1: a partire dai prossimi giorni saranno avviati i primi interventi per un totale di circa € **484 MILA** per il ricentramento dell'alveo e la realizzazione di piste di servizio dalla confluenza Terzolle-Mugnone su gran parte del Terzolle e alcuni tratti del Mugnone (zona Via Caracciolo).
- Obiettivo 2: interventi di sistemazione della briglia subito a valle della passerella di Via Caracciolo. Il progetto è stato presentato in conferenza dei servizi il 10.08.17 senza osservazioni. I lavori per circa € **90 MILA** cominceranno subito dopo la fine della realizzazione della pista di cui sopra (presumibilmente a primavera 2018).
- Obiettivo 1: lavori per il miglioramento della pista di servizio in alveo tra il Ponte Rosso e il ponte degli Alpini. L'obiettivo è rendere più regolare e stabile la pista esistente e realizzare degli abbassamenti della quota di percorrenza ad acqua esistente per agevolare il passaggio dei mezzi d'opera in corrispondenza dei ponti presenti. Importo lavori circa € **300 MILA**.
 - Totale prossimi investimenti (obiettivi 1-2): circa € **874 MILA**
 - Risorse già impegnate 2016-2017 (obiettivi 2-3-4): circa € **700 MILA**

Dettaglio interventi sul Terzolle

Obiettivo 1: pista di servizio per la manutenzione

- TERZOLLE TRATTO VIA DELLE GORE - CAPPELLE DEL COMMIATO
 - Regularizzazione morfologico/dimensionale delle banchine esistenti e loro ricostruzione, laddove danneggiate, con terre provenienti dalla movimentazione dei depositi di sedimenti e protezioni al piede in scogliera.
 - Ripristino delle rampe in scogliera di collegamento monte-valle in corrispondenza della briglie esistenti.
 - Realizzazione di tre guadi a raso in corrispondenza della briglia di Via delle Gore, di Via della Quietè ed a monte di Via delle Oblate.
 - Sistemazione delle viabilità esistenti in golena a monte di Via delle Oblate.
- TERZOLLE TRATTO VIA CACCINI - VIA DELLE GORE
 - Regularizzazione morfologico/dimensionale delle banchine esistenti e loro ricostruzione, laddove danneggiate, con terre provenienti dalla movimentazione dei depositi di sedimenti e protezioni al piede in scogliera.
 - Ripristino delle rampe in scogliera di collegamento monte-valle in corrispondenza della briglie esistenti.
 - Sistemazione e adeguamento della rampa di accesso da Via del Rio Freddo.
- TERZOLLE TRATTO VIA R. GIULIANI - VIA CACCINI
 - Sistemazione e adeguamento della rampa di accesso di Via Cesalpino e realizzazione di guado a raso in scogliera a valle della briglia.
 - Regularizzazione morfologico/dimensionale delle banchine esistenti e loro ricostruzione, laddove danneggiate, con terre provenienti dalla movimentazione dei depositi di sedimenti e protezioni al piede in scogliera.
 - Ripristino delle rampe in scogliera di collegamento monte-valle in corrispondenza della briglia a valle della casa dello studente e alla briglia di Via Caccini.
 - Sistemazione e adeguamento della rampa di accesso di Via Caccini e realizzazione di guado a raso in scogliera.
- TERZOLLE TRATTO VIA DI NOVOLI - PONTE DI MEZZO
 - Sistemazione e adeguamento della rampa di accesso di Via Mariti.
 - Regularizzazione morfologico/dimensionale delle banchine esistenti.
 - Realizzazione di guado a raso in scogliera in corrispondenza della rampa di Via Mariti e a valle del Ponte di Mezzo.
 - Sistemazione e ripristino della rampa in scogliera di collegamento monte-valle in adiacenza della briglia del Ponte di Mezzo.

Dettaglio interventi sul Terzolle

Pulizia dalla vegetazione e nuove scogliere

T. Terzolle - Ripristino della viabilità di servizio lungo la banchina destra a valle di Via del Ponte di Mezzo



Stato attuale



Stato di progetto

Dettaglio interventi sul Terzolle

Nuovi guadi per la continuità della percorribilità

T. Terzolle - Realizzazione di guado a raso in scogliera a valle di Via Caccini e ripristino della viabilità di servizio lungo le banchine destra e sinistra



Stato attuale



Stato di progetto

Dettaglio interventi sul Mugnone

Obiettivi 1-2: piste di servizio e restauro briglie

- REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO E PISTA DI SERVIZIO PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI IN ZONA PONTE ALLA BADIA.
L'intervento serve a risolvere il problema di accesso all'alveo sorto con l'installazione da parte dell'ente proprietario della strada di un nuovo guard rail inamovibile che impedisce il passaggio dei trattori per scendere in alveo. Siamo in attesa della autorizzazione paesaggistica, ottenuta la quale partiranno i lavori.
- REALIZZAZIONE DI PISTA DI SERVIZIO TRA VIA DEL PONTE ALLE RIFFE E VIA CONFALONIERI.
L'intervento rientra nel progetto complessivo di risistemazione dell'alveo del Terzolle. Il progetto esecutivo è stato approvato dal Genio Civile, i lavori sono stati appaltati e la consegna del cantiere è prevista a giorni.
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA BRIGLIA SUBITO A VALLE DELLA PASSERELLA DI VIA CARACCILO.
Si tratta di un vero e proprio restauro di un manufatto storico, oltre al pieno ripristino della funzionalità idraulica. Il progetto è stato presentato in conferenza dei servizi il 10.08.17 senza che siano state presentate osservazioni. I lavori, cominceranno subito dopo la fine della realizzazione della pista di cui sopra (primavera 2018). Importo lavori circa 90 mila euro.
- LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO IN ALVEO TRA IL PONTE ROSSO E IL PONTE DEGLI ALPINI.
L'obiettivo dell'intervento è rendere più regolare e stabile la pista esistente e realizzare degli abbassamenti della quota di percorrenza ad acqua esistente per agevolare il passaggio dei mezzi d'opera in corrispondenza dei ponti presenti (primavera 2018). Importo lavori circa 300 mila euro.

Dettaglio interventi sul Mugnone

Viabilità di servizio zona Via Palancola

T. Mugnone - Ripristino della banchina destra a monte della passerella di Via della Palancola





Stato attuale



Stato di progetto

Dettaglio interventi sul Mugnone

Restauro briglia zona Via Caracciolo



Dettaglio interventi sul Mugnone

Adeguamento passaggio sotto i ponti zona Viale Milton



Ponte Rosso



Ponte Via Flli Ruffini




Ponte dello Statuto



Ponte degli Alpini




Ponte Bailey



Per seguire i lavori in corso:

www.cbmv.it/il-consorzio-cosa-fa/mappa-dei-lavori-in-corso



Sul sito del Consorzio è possibile verificare cosa ha fatto e cosa sta facendo il Consorzio. La mappa viene aggiornata con cadenza bimestrale

- In verde: sfalcio della vegetazione
- In arancio: tagli selettivi
- In giallo: interventi incidentali
- In rosso: interventi su progetto



WWW.CBMV.IT



@CBMEDIOVALDARNO



CONSORZIOBONIFICAMEDIOVALDARNO



CONSORZIOBONIFICA3MEDIOVALDARNO

Consorzio aderente:



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

